## # 뉴스고 개발 계획

광고 자동배치 8월 17일 뉴스고 전면편집 • GW 면배열표 자동 적용 사진기사 처리 11월 1일 • CMYK image 분판 7월 30일 • EPS 이미지 처리, 썸네일 생성 • 광고내용 DB 저장 (오피니언 저자 등록과 흡사) NewsCMS 시험가동 • 고정광고 기능 9월 27일 이슈 자동 생성 8월 2일 뉴스고 DB 실시간백업 • 새벽 4시 뉴스고 전면 테스트 8월중 • 22면 기사 템플릿 10월 1일 • 212/213/노트북 2행 추가 적용 CMS용 클라우드 서비스 계약 9월중 칼라 인쇄테스트 NewsCMS 완성 8월 17일 양유미 팀장 복귀 9월 30일

> 기사넘침 표시 8월 10일

모바일 레이아웃 적용 8월 9일

뉴스, 지면보기 eBiz 전송 자동화 8월 1일

9월 1일

• 매일 뉴스고 교육/회의

## 기사박스 분할

## 8월 30일

- 가로 자르기
- 세로 자르기
- 기사 순서 재지정
- 디자인 템플릿으로 저장

- 기본 구조 디자인
- 기사 등록, 사용자 권한
- 기사 선택

국장님 1면 작업

9월중순 이후

- NewsGo 면배열 정보 교환
- NewsGo 면별 기사정보 교환
- 기사 글자수 정보
- NewsGo 연동 조판
- 연합기사 연동
- 엽합사진 연동
- 그래픽 의뢰
- 면마감/인쇄전송 모니터링